

# Projektplan

## \*Projekt

LärSam – ett samverkansprojekt och processutveckling mellan Särskild utbildning för vuxna/Daglig verksamhet

## \*Projektägare

Avdelningschef Omsorg om personer med funktionsnedsättning (OoF)

## \*Projektledare

Anna Karlsson

## \*Projektmål

**Påverka utbudet** av exempelvis utbildning i nuvarande organisationer och synliggöra/ta fram **lämpliga metoder**/framgångsfaktorer att implementera i berörda organisationer.

Det för att utveckla berörda verksamheter, för att ge mervärde ur såväl ett individperspektiv som organisations – och samhällsperspektiv.

**-Kartlägga behovet** av individuellt anpassad yrkesutbildning

-att se på **goda exempel i landet**, hur olika delar i landet arbetar med yrkesutbildning och evidensbaserade metoder.

-Undersöka förutsättningar för **samverkansprocesser** mellan aktörer som arbetar med projektets målgrupp (personer över 20 år med mentala funktionshinder eller förvärvad hjärnskada, LSS tillhörande personkrets 1 & 2) samt **undersöka metoder** som kan ge mervärde för målgruppen. Till exempel smidigare hanteringsprocesser, konkreta vägar till ett arbetsliv och/eller karriärmöjlighet inom sysselsättning som daglig verksamhet. Det vill säga: att hitta metoder och vägar för individuell utveckling för personer inom målgruppen

**-Sammanställning/slutrapport** av kartläggningar, där verksamma ingredienser och ett antal verktyg/metoder samlas upp för vidareutveckling.

## Vilka delprojekt ingår i projektet?

## \*Åtterrapporering (när, till vem, vad)

Styrgruppen ca var 6:e vecka. Satta datum 2015 är uppstartsmöte 24/8 med styrgrupp och referensgrupp, endast styrgrupp 13/10, 16/11 samt 12/1 2016. Respons/möten med referensgruppen sker 14/10, 17/11 samt 13/1 2016. Övriga datum för 2016 sätts senast under december 2015. Rapportering sänds ut i dokumentform i god tid innan möten. Extern kommunikation/information finns på hemsida: <http://www.finsamgotland.se/larsam>

**Kommunikationsplan** (omfattar även facklig samverkan)

Ja. Se dokument "Kommunikationsplan".

**Kopplingar till andra projekt**

Projektet LärSam upprättar dialogmöten med JobbSam för att se om det finns gemensamma beröringspunkter. Båda är grundade ur Finsam.

**\*Tidplan – översiktlig**

Startdatum 2015-08-01  
1/8 -30/8 Uppstart se aktivitetslista  
1/9 -30/11 Kartläggning del 1 (intervjuer, besök, studier/ inläsning material mm) av verksamheter regionalt  
1/12 – 31/1 Sammanställa regional kartläggning, analys del 1  
1/2 -31/3 Kartläggning del 2 (intervjuer, besök, studier/inläsning material mm) av kontakter/metoder/projekt övriga landet  
1/4 -30/4 Sammanställa nationell kartläggning, analys del 2  
1/5 – 31/5 Diskussioner, reflektioner med bl a styrgrupp, referensgrupp för regionala möjligheter/samarbeten/metoder utifrån kartläggning och analys.  
1/6 – 30/7 Sammanställa slutrapport och analys  
Slutdatum 2016-07-30

**Projektorganisation inkl projektdeltagare**

--

**Projektbudget** (tkr och timmar)

TKR	Tid (tim)	Kommentar

**\*Aktivitetslista**

- **Uppstart.** Etablera styrgrupp och referensgrupp(er). Inventera förväntningar & möjligheter i respektive grupp. Lägga upp struktur för kartläggning mm.
- **Kartläggning verksamheter** regionalt via bl a referensgrupp, besök & intervjuer av personal som arbetar med målgruppen samt har särskild kunskap om målgruppen. Som daglig verksamhet, LärVux, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan samt aktörer som Sociala företaget, arbetsgivare (som t ex Ica Maxi) samt andra intressegrupper/organisationer. Också någon ur målgruppen kommer intervjuas.
- **Kartläggning av kontakter/metoder/projekt i övriga landet** Undersöka hur olika delar av landet arbetar med yrkesutbildning, olika relationer/ingångar till arbetsmarknaden samt hur olika aktörer arbetar med målgruppen: metoder, arbetsprocesser, samarbeten osv
- **Utbildning** I projektet ingår viss vidareutbildning som konferenser, studiebesök samt inläsning studier/material/rapporter.

- **Rapporter** Delrapporter sköts löpande till styrgrupp och referensgrupp.
- **Slutrapport** – Sammanställning av kartläggningar och verksamma ingredienser som kan utvecklas vidare. Projektet är i sig en rapport, vilket blir slutprodukten.

#### Utvärdering av projektet

Projektet är i sig en utvärdering, då vi gör en kartläggning/rapport. Eftersom detta är ett pilotprojekt behövs inte en extern utvärderare.

#### Övrigt

Tidsplanen är en översikt och kartläggningar kommer att kunna ske överlappande, t ex kan den regionala och nationella kartläggningen med intervjuer, besök osv ske parallellt.

#### \*Datum

2015-08-10

#### Kodsträng

Ansvar	Konto	Objekt	Aktivitet	Projekt

#### \*Datum

#### \*Underskrift

---

[Namnförtydligande]