

Kommunikationsplan för projektet "Självklart", Modell för arbetsträning i offentlig sektor.

	2012												2013		2015
	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Jan	Feb	Feb		
Styrgruppsmöte	21-mar			04-jun			24-sep		19-nov	18-dec			11-feb		
Referensgruppsmöte			30-maj				11-sep		15-nov				21-feb		
Paraplynätverket															
Frukostmöte Finsam															
KUR föreläsningar															
Projektplan	x														
SKL föreläsning				15-jun				03-okt							
Kommunikationsplan		x													
Enkät till chefer ut				Avvakta											
Sammanställning av enkät					Vilande										
Information till CSK		24-apr													
Information till HR -nätverk RG		27-apr													
Information till nämndordföranden RG			22-maj												
Information till KLG			24-maj												
Intervjuer med förvaltningschefer															
Möten med 2:a och 1:a linjens chefer															
LSTsamordn möte m öv statliga myndigheter							26-sep								
Finsams inspirations dagar															
Presntation av modell Finsam styrlse															
Pröva															
Artikel Insidan															
Tankar utvärderingsplan			14-maj						19-okt				mars månad		
Slutrapport															
Studiebeök			K-d	Sthlm				Malmö					Gävle		